

הקף כ" 9/1/11


שם הפרויקט: רציפי מטרונית חיפה - ריהוט ציבורי + סככות חדשות

סיכום ישיבה מתאריך 3/1/11

משתתפים:

פאול אבן פז - חברת דן בצפון
קני סגל - פאבליק זון
יבגני דוברובסקי - ספיר י.ז. ח. הנדסה
שועאע זועבי, אורנית חובב - יפה נוף
עדי אלפנדרי - כור מתכת, פלג ניא
אנדי קליין, יוסי בוימ - פיקוח פלד קליין

מס'	החלטה	אחראי	לבצע עד	בוצע
1.	<p>סככות:</p> <ul style="list-style-type: none"> יש להעביר לקני ושועאע נתונים לגבי הספסל, ידידות, גבהים, מידות וכד' בכדי לבדוק את נושא הנגישות לנכים/עיוורים. יש לבדוק את האפשרויות למיקום האינפורמציה של הרציף וקווי התחבורה הציבוריים עבור עיוורים. יש להעביר נתונים חסרים לגבי החומרים (עמידות אש, עמידות קרינה וכד'). יש להעביר ליבגני את נתוני עוצמת ופריסת גופי התאורה בסככה. סככות באיזורים משופעים יתוכננו בהתאם לדרישות בשטח. 	עדי	5/1/11	קני - נא צ"י / לדק PDF
		קני	10/1/11	
		עדי	5/1/11	
		עדי	5/1/11	
2.	<p>מכשירי וולידציה וכרטוס:</p> <ul style="list-style-type: none"> יש להעביר דרך שועאע את כל הנתונים הטכניים, מפרטים, מידות, צריכת חשמל, תגמירים, ביסוס וכד' של כל מכשירי הזכין המוצבים ברציף. נושא המצלמות והצבתן (PIS או עמוד תאורה) ייבדק ע"י שועאע. יש להעביר לשועאע את האינפורמציה החסרה (כיווני גישה, חיבורים קונקטורים, מידות כולל חורים לחיבורים, משקל וכד') של שלטי האינפורמציה של הזכין. יש להעביר לשועאע נתונים חסרים לגבי כמות הצנרת הנדרשת להכנות חשמל ותקשורת לכל מכשיר בכדי שיהיה ניתן להוסיף את התשתיות דלעיל לתכנון לביצוע. יש להעביר לשועאע נתונים חסרים של המטרונית (מידות, אורך, מיקום דלתות וכד'). שועאע מסר כי כל הנתונים שהוצגו ע"י דן אינם סופיים והם דורשים אישור חב' יפה נוף, אשר בטיפול. 	פאול	5/1/11	
		שועאע	17/1/11	
		פאול	5/1/11	
		פאול	5/1/11	
		פאול	5/1/11	



רציפי מטרונית, המשך סיכום ישיבה מתאריך 3/1/11:

מס'	החלטה	אחראי	לבצע עד	בוצע
3.	<p><u>City map</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> יש להעביר לבדיקה של קני התייחסות לגבי הפרט למניעת השחיקה במסילה, ופרט להתאמת הסגירה של דלתות ההזה. יש להעביר לאישור קני נתונים לגבי הגדרתם החומרים ועמידותם. הוחלט כי הדלת הקדמית תהיה מזכוכית והאחורית מפוליקרבונט. 	עדי	10/1/11	קני סט / אינס + קני + קני
4.	<p><u>טוטים</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> נמסר ע"י עדי כי ההכנות להעברת תשתיות החשמל/תקשורת בבסיס יהיו שלושה חורים בקוטר 130 מ"מ כל אחד, ונמצא ע"י יבגני כי ההכנות הללו מספיקות. יש להעביר לקני המחשה לגבי הטיפול בסוקל לכל פאה במקומות בהם ישנם רציפים בעלי שיפועים חזקים. 	עדי	10/1/11	קני, (קני סט) spare קני סט
5.	<p><u>שלט שם התחנה</u>:</p> <p>יש להעביר בדחיפות ליבגני את הנתונים לגבי המידות של רגלי השלט וחיבורם, בכדי לבדוק את אפשרות הכנסת והצבת השנאים בתוכם.</p>	עדי	5/1/11	קני - קני
6.	<p><u>ספסל</u>:</p> <p>טרם אושר. ישנן לקני עדיין הערות בנושא החיבורים וכדו', ההערות הועברו לטיפולו של עדי בתיאום מול קני. יש להוסיף ידיות לספסלים.</p>	עדי+קני	10/1/11	קני סט + קני + קני
7.	<p><u>פח אשפה</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> יש להוסיף התייחסות לגבי מתקנים לכיבוי סיגריות מנירוסטה בצידי המכסה העליון בחלקו הפנימי. יש לפרט ולתת מענה לתפיסת השקית שבתוך הפח (לאחר שהובהר ע"י אורנית כי התחזוקה והפינוי מתבצעים ע"י שקיות). 	עדי	10/1/11	קני - קני
		עדי	10/1/11	קני - קני

כלניות 59 גבעת אבני גליל תחתון • טלפון: 04-6779474 פקס: 04-6779481

מען למכתבים: ת.ד. 3105 טבריה עלית, מיקוד: 14100

E-Mail: office@peled-klein.co.il

www.peled-klein.co.il



רציפי מטרונית, המשך סיכום ישיבה מתאריך 3/1/11:

מס'	החלטה	אחראי	לבצע עד	בוצע
8.	כללי:			
	<ul style="list-style-type: none"> יש להוסיף לכל אלמנטי הריהוט בורג ע"ג הגוף בחלק הפנימי שיחובר להארקת היסוד. יש לתאם בדחפיות פגישה עם הגורמים הרלוונטים ביפה נוף בכדי לסגור סופית את נושא גווני הצבע לאלמנטי הריהוט והסככות ומתן אור ירוק לייצור האבטיפוס. ישנו אישור עקרוני לתכנון מפורט של אלמנטי הריהוט והסככה בכפוף להערות וההשלמות הנדרשות כמפורט בסעיפים בפרוטוקול דלעיל, עם קבלת האישור הסופי מהגורמים ביפה נוף (כמפורט בסעיף הקודם) יש להיערך להכנת האבטיפוס. בהמשך תתואם פגישה נוספת, נפרדת של הזכין, יפה נוף, הפיקוח והמתכננים להבהרות והערות בנושא הרציפים והעמדת הריהוט ומכשירי הוולידציה והכרטוס. יש להעביר את תכניות ה-A.M. של רציפי "הגיבורים", בכדי שיהיה ניתן לבחון/לטפל/לתכנן את פתיחת הדלתות של האלמנטים השונים ברציפים שבהם ישנם שיפועים חזקים. 	עדי	10/1/11	← צנ' ע"פ פתילות חתך
		שועאע	10/1/11	
		שועאע	17/1/11	
		שועאע	10/1/11	

רשם: יוסי בויז

תפוצה:

* משתתפים

* ערן לויטה , אמנון גולדמן - יפה נוף