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2 למאי 2011

סיכום פגישה והנחיות להשלמת דגם סככה לחיפה , שנתקיימה בירושלים ב 1/5/2011
נוכחים: קני סגל, איתמר ספקטור , ניסים חיון , הח"מ 

מטרת הפגישה לסכם את ההנחיות להשלמת / תיקון ההערות לדגמים (לאחר סיור יפה נוף ב 13 לאפריל) , לקראת סיור אישור נוסף .

1. הנחיות בנושא הסככה:
1.1  קונסטרוקציה

	לקבוע גובה סופי - אמיתי - מול פאבליק זון - ולתקן לפיו. –  
1.1.1 לאחר ישיבה נוספת של עדי  עם אלון ההנחיות הן כדלכמן: הגובה בקצה העליון של הגג 2.65 מ' מהרצפה , ובתנאי שהגובה מתחת לגג , 45 ס"מ מגב הזכוכית – לפחות 2.20 מ'
1.1.2 אופן התיקון : יתבצע ע"י חיתוך הקורות (באמצע) וחיבורן מחדש 
1.1.3 יש לשים לב ל: 

· חיפויים ללא פתחים העמודים , צבועים מחדש בצבע וטקסטורת גרפית
· זכוכיות חדשות (מונמכות בהתאם) 



	לפרק את סגמנטי הפיברגלס והפחים הקיימים מההמחשה הקודמת

	להתקין ספסל נוסף - להריץ מול דודו ... שלא תהייה שוב מגבלת זמן !!

	

	לתכנן מגן רוח על ציר - בוטל 


1.2  גג
	להכין סגמנט אחד (או לכל היותר שניים)  מלא / מלאים - סופי מפיברגלס

	להכין לסגמנט שפת התקפה ושפת זרימה - צבע אלומיניום 

	את הסגמנט להרכיב בקצה ( על אנטילופה 10 מ"מ - לא 8 מ"מ ) 
1.2.1 בחלק התחתון של הסגמנטים  יבוצע מפח אלומיניום , על פי תכנון קיים של דני ליפסקר, בצבע לבן.
1.2.2 אם יתקבל מאלון אישור לבטל את התאורה בשני הסגמנטים הקיצוניים בשל ההתנגשות עם מגני הרוח שלא מאפשרים פתיחה לצורך החלפת תאורה ותחזוקה (בסבירות גבוהה) , אז יהיה צורך להמחיש שני סגמנטים מלאים של יחידות הה ולהתקינם האחד ליד השני באופן הבא: 
· הסגמנט הקיצוני – יהיה ללא גוף תאורה ויאפשר להיתלות עליו להמחיש את החוזק שלו
· הסגמנט הנוסף – הסגמנט הסמוך לקיצוני , כולל תאורה וכולל שניים – שלושה מנגנוני נעילה נוחים ( ביונט)  להמחשת אופן החלפת הנורה / תחזוקת התאורה.
· המחשת החיבור בין הסגמנטים ( ברגים עוברים – דוך ) 
· המחשת הטיפול במים - ניקוז מים לאחור, בין שני הסגמנטים.

	


1.3 חשמל
	ייצור דגם של עמוד, עם שני פתחים בגובה הנכון, עם סגירה לפי תכנון הקונסטרוקטור

	המחשת מגש ציוד עם מפסקים לפי תכנון החשמל – לשים לב !! לקבל מגש ציוד מרומן מתכנן החשמל / מדני ליפסקר

	המחשת הצינור להשחלת הכבל מהעמוד לבסיס האנטילופה 


1.4 תאורה
לאור ההתנגשות בין ארגזי התאורה למגני הרוח ביחידות הקיצוניות נבדקות מול אלון וקני חלופות  :

· החל מביטול התאורה בסגמנטים החיצוניים
· דרך שיטות פתיחה שונות לצורך תחזוקה 
· ועל להפיכת מגן הרוח ל "מותקן על ציר" 
· החלטת אלון וקני תתקבל עד סוף היום ( 2 למאי 2011 ) 
2. לוחות זמנים:
2.1 המועד החדש להצגת הדגמים לאישור – 16 למאי , כנראה בשעה 11:00 
2.2 ביום חמישי ה- 12 למאי – הכל צריך להיות גמור ומוכן פיקס לפגישת האישור 
2.3 אולי עדי יצליח לארגן את אלון / קני לסיור מקדים ב 12 למאי.
רשם: עדי אלפנדרי
